



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

## Prefeitura Municipal de Mirante

Segunda-feira • 5 de Setembro de 2022 • Ano XVII • Nº 3565

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

### Sumário

Termos Aditivos ..... 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Wagner Ramos Lima / Secretário - Governo / Editor - Prefeito  
Av: Manoel Messias de Lima Monte Alegre

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTQWNZYWNTBFQKUZRJLCOU

## Termos Aditivos



### GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO

45.255-000 – MIRANTE – BAHIA

CNPJ: 16.416.521/0001-64

Avenida Manoel Messias de Lima, nº 49 – B. Monte Alegre



### SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 212/2022 QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE MIRANTE – BAHIA, E A EMPRESA CONSTRUTORA OESTE BAHIA EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE MIRANTE – Estado da Bahia**, estabelecida à Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, CEP: 45.255-000, Mirante – BA, inscrita no CNPJ sob n.º 16.416.521/0001-64, neste ato representado pelo Ilm.º WAGNER RAMOS LIMA, Prefeito Municipal, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a empresa **CONSTRUTORA OESTE BAHIA EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 11.054.864/0001-02, Representada neste ato por Danilson dos Santos Silva, brasileiro, maior, Inscrito no CPF: 917.473.255-20, empresa situada à Av. Rio Corrente, 116, Centro, Sítio do Mato - BA, resolvem celebrar o presente instrumento SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 212/2022, vinculado ao Processo Administrativo nº. 171/2022 e Pregão Eletrônico nº. PE/018/2022, regida pela Lei 11.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Segundo Termo de Aditamento tem como objeto alterar o QUADRO DETALHADO DE DIÁRIAS, que passa a vigorar com a seguinte alteração:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNIT.	V TOTAL
1	Pedreiro com encargos complementares	Diária	1.500	130,10	195.150,00
2	Auxiliar Pedreiro com encargos complementares	Diária	1.800	91,20	164.160,00
3	Eletricista com encargos complementares	Diária	500	128,40	64.200,00
4	Pintor com encargos complementares	Diária	1.250	128,40	160.500,00
5	Serralheiro com encargos complementares	Diária	150	127,23	19.084,50
6	Armador com encargos complementares	Diária	150	126,86	19.029,00
7	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	Diário	150	127,53	19.129,50
8	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa (calceteiro com encargos complementares e serventes com encargos complementares).	M2	13.352,8	16,61	221.790,00
9	Execução de pavimento em piso intertravado rejuntado, com blocos e espessuras diversas (calceteiro com encargos complementares e servente com encargos complementares)	M2	15.000	3,23	48.450,00
TOTAL					911.493,00

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais. E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 03 (vias) de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo:

Mirante - BA, 20 de maio de 2022.

**Pelo MUNICÍPIO DE MIRANTE:**

**Pela EMPRESA:**

\_\_\_\_\_  
**Wagner Ramos Lima**  
(Contratante)

\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA OESTE BAHIA**  
**EMPREENDIMENTOS LTDA**  
(Contratada)

**Testemunhas:**

1ª

2ª